



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2019 - 2022

DS
Alta

DS


Às 14:00 horas dos dias 27 de maio do ano de 2024, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a quinquagésima terceira reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Estiveram presentes os seguintes representantes da SMTI (Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação) e da Baymetrics Tecnologia, empresa contratada para realizar tal acompanhamento.

A presente ata será assinada pelo Secretário de Tecnologia da Informação de Santana de Parnaíba (SMTI) e pelo Consultor designado pela Baymetrics Tecnologia.

DocuSigned by:

443D63310247416...

SMTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Luciano Olgado da Silva

6/7/2024

DocuSigned by:

40E447C6FE5C403...

BAYMETRICS TECNOLOGIA

CATIA MENECCATTE

6/6/2024

Participantes presentes:

André da Quinta	SMTI
Luciano Olgado da Silva	SMTI
Mariane Dantas Ferreira	SMTI
Paulo Thame	SMTI
Raquel Fernandes	SMTI
Joelma Rebouças	Baymetrics Tecnologia

Assunto: Acompanhamento da execução do PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Às 14:00 horas dos dias 27 de maio do ano de 2024, através de videoconferência organizada pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, foi realizada a quinquagésima terceira reunião de acompanhamento do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019-2022 da PMSP (Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba), aprovado pela Lei 3851 de 13 de dezembro de 2019.

Nesta reunião, foram abordados os seguintes assuntos:

- alteração do período de execução: A-217;
- conclusão das ações: A-123, A-152, A-176, A-180, A-207, A-209;
- novas ações: A-223, A-224.

Para a próxima reunião de acompanhamento, foram acordados os seguintes pontos:

- envio da Planilha de Acompanhamento do PDTI atualizada com as informações obtidas de status fornecidas pelos participantes durante a reunião (Resp.: Baymetrics).

Finalizada a reunião.

DS


DS
